



**PLAN DE ACCIÓN PARA PREVENIR, DETECTAR Y CORREGIR EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN
EN LA IMPLEMENTACION DEL CONVENIO DE LA MCA-EL SALVADOR FOMILENIO II**

Informe de Progreso primer período

Septiembre 2017 – Junio 2018

1. ANTECEDENTE

En correspondencia a la *Política sobre prevención, detección y corrección del fraude y la corrupción en las operaciones de MCC (política AFC de MCC)*, la MCA-El Salvador FOMILENIO creó su Plan de Acción contra el Fraude y la Corrupción (en adelante PA-AFC) con la finalidad de establecer un marco apropiado que definiera la forma en que el personal y la dirección de la MCA-El Salvador FOMILENIO II se unirán con sus Entidades Ejecutoras para prevenir, detectar y corregir eficazmente el fraude y la corrupción en la implementación del Programa.

El PA-AFC de la MCA-El Salvador FOMILENIO II involucra a todos los actores participantes en la implementación del Convenio, que incluye a su Junta Directiva y al personal de la MCA-El Salvador FOMILENIO II, las Entidades Ejecutoras y los contratistas de bienes, obras y servicios.

El PA-AFC de la MCA-El Salvador FOMILENIO II fue aprobado por la Junta Directiva en la sesión 55 de fecha 7 de septiembre de 2017, y con no objeción de la MCC de la misma fecha. Se encuentra publicado en el sitio web de FOMILENIO II bajo el detalle de <https://www.fomilenioii.gob.sv/documentos-rectores> desde el día ocho de septiembre de 2017.

Desde la fecha de vigencia del PA-AFC, la MCA-El Salvador FOMILENIO II monitorea de forma permanente la correcta aplicación tanto de su marco legal aplicable, con el cual se mitigan la mayoría de riesgos de ocurrencia de fraude y corrupción, así como de las actividades consideradas de riesgo de alta probabilidad y alto impacto. El presente documento contiene una actualización de las actividades realizadas a la fecha, con la finalidad de contar con un efectivo monitoreo de identificación de posibles prácticas fraudulentas o de corrupción en las actividades de la MCA-El Salvador FOMILENIO II.

2. INFORME DE PROGRESO DE LOS RIESGOS DE ALTA PROBABILIDAD Y ALTO IMPACTO

Conforme se estableció con anterioridad, el grupo conjunto de trabajo MCC-MCA-El Salvador FOMILENIO II estuvo de acuerdo en que el riesgo de fraude y corrupción en la mayoría de las áreas de implementación del Convenio están debidamente mitigadas con la aplicación de las diferentes directrices del marco legal aplicable. Por lo anterior, se acordó que el Plan de Acción AFC se centraría únicamente en los riesgos clasificados con una alta probabilidad y alto riesgo de impacto. Dichos riesgos se concentran en su mayoría, en los procesos de adquisiciones de los tres Proyectos (Infraestructura Logística, Capital Humano y Clima de Inversiones) y en el área de Finanzas.

Se identificaron:

- 4 actividades riesgosas en el Proyecto de Infraestructura Logística
- 3 actividades riesgosas en el Proyecto de Capital Humano
- 2 actividades riesgosas en el Proyecto de Clima de Inversiones
- 1 actividad riesgosa en el área de Finanzas

Con la finalidad de emitir el presente Informe de Progreso, el Equipo de Coordinación AFC de la MCA-El Salvador FOMILENIO II, inició un proceso de consulta y monitoreo con los Gerentes de Proyectos para obtener información para validar las actividades que se establecieron como factores de mitigación a los riesgos identificados.

Las áreas consultadas fueron, las gerencias de Infraestructura Logística, Capital Humano y Promoción de Inversiones, la unidad de Asocios Públicos Privados, el Organismo de Mejora Regulatoria y las unidades de Finanzas y Adquisiciones Públicas. De la información obtenida por parte de las mismas, se emite el presente Informe de Progreso del periodo de septiembre 2017 a junio 2018.

No se omite manifestar que para los riesgos identificados en la ejecución de los proyectos, algunos de ellos todavía no son aplicables, por no encontrarnos en la etapa específica identificada (por ejemplo construcción, entre otros).

2. 1 Proyecto de Infraestructura Logística

El siguiente Sector de riesgo no obstante se informa su estatus actual, para el siguiente periodo la probabilidad de que ocurra el mismo se baja de ALTA a MEDIA, por la etapa de implementación plena a la que entra FOMILENIO II, y este es un riesgo del proceso de adquisición.

Sector de riesgo	Adquisiciones	Estatus de implementación
Descripción del riesgo: sobornos durante el proceso de licitación	Licitantes otorgan sobornos a personal de FOMILENIO II o de las instituciones que conocen los documentos contractuales para obtener información que es utilizada para obtener la adjudicación de un contrato.	En el proceso de mayor envergadura de Infraestructura Logística, ampliación de la carretera del Litoral, se tomó la decisión de publicar a los posibles participantes el costo directo de la construcción, situación que disminuye al máximo el riesgo de que las empresas busquen información a través de sobornos.
Factores de Mitigación en adición a las detalladas en la Sección 6 de este documento	Supervisión más efectiva en la elaboración de los documentos contractuales. Utilizar mecanismos de concientización sobre temas de ética e integridad para el personal de las comisiones.	Se tuvo un proceso en donde participaron 7 empresas de diferentes partes del mundo, lo que presume una buena competencia.
Etapas	En el proceso de adquisiciones.	La Gerencia de Adquisiciones Públicas hace una presentación inicial a los miembros de los Paneles de Evaluación Técnica donde hace ver las responsabilidades de cada miembro.
Costos adicionales (en caso de existir)	Ninguno	
Miembro del Personal/Funcionario Responsable	Gerencia de Adquisiciones Públicas / Agencia de Adquisiciones Públicas, Asesoría Legal	

2.2 Proyecto de Infraestructura Logística

Sector de riesgo	Construcción.	Estatus de implementación
Descripción del riesgo: colusión entre contratista e ingeniero supervisor	Ingeniero supervisor acepta al contratista obras no ejecutadas, que no cumplen con la calidad requerida o no ejecutadas a tiempo.	Se ha iniciado el proyecto, se están implementando herramientas informáticas como el Sistema de Control y Seguimiento de Proyectos de FOMILENIO II que es una forma de dar seguimiento diario a detalle del proyecto, así como también se están desarrollando reuniones semanales de seguimiento en las que participa activamente personal de FOMILENIO II. Ya se ha recibido de parte de FOVIAl una herramienta informática para el seguimiento a la calidad de los proyectos, la que será adaptada e implementada en FOMILENIO II.
Factores de Mitigación en adición a las detalladas en la Sección 6 de este documento	Observador externo / Supervisión constante de FOMILENIO II: herramientas de seguimiento y/o control. Uso de sistemas informáticos de apoyo con los cuales se le da trazabilidad a las obras utilizando equipo de posicionamiento global.	
Etapa	Ejecución de los contratos.	
Costos adicionales (en caso de existir)	Dependerá de las cantidades de obra.	
Miembro del Personal/Funcionario Responsable	Administrador de Contrato FOMILENIO II y Gerente de Infraestructura Logística.	

2.3 Proyecto de Infraestructura Logística

Sector de riesgo	Construcción.	Estatus de implementación
Descripción del riesgo: colusión entre contratista e ingeniero supervisor	Ingeniero supervisor acuerda con el contratista pagar sobrevalúos de las obras entregadas.	Se ha iniciado el proyecto, se están implementando herramientas informáticas como el Sistema de Control y Seguimiento de Proyectos de FOMILENIO II que es una forma de dar seguimiento diario a detalle del proyecto, así como también se están desarrollando reuniones semanales de seguimiento en donde existe una participación activa del personal de FOMILENIO II.
Factores de Mitigación en adición a las detalladas en la Sección 6 de este documento	Observador externo / Supervisión constante de FOMILENIO II: herramientas de seguimiento y/o control Sistemas informáticos de apoyo: mediciones de cantidad de obra, monitoreo de actividades diarias, órdenes de cambio, entre otras.	
Etapa	Ejecución de los Contratos.	
Costos adicionales (en caso de existir)	Dependerá de las cantidades de obra.	
Miembro del Personal/Funcionario Responsable	Administrador de Contrato FOMILENIO II y Gerente de Infraestructura Logística.	

2.4 Proyecto de Infraestructura Logística

Sector de Riesgo	Construcción.	Estatus de implementación
Descripción del Riesgo:	Ingeniero supervisor otorga al contratista ampliaciones de plazo o incrementos en los costos de las obras, sin justificación.	Hasta la fecha no hay una propuesta de modificación de plazos o incremento de costos.
Factores de Mitigación en adición a las detalladas en la Sección 6 de este documento	Observador externo / Supervisión constante de FOMILENIO II: herramientas de seguimiento y/o control TDR del Ingeniero con mayor requerimiento Sistemas informáticos de apoyo: mediciones de cantidad de obra, monitoreo de actividades diarias, órdenes de cambio, entre otras.	
Etapa	Ejecución de los Contratos.	
Costos adicionales (en caso de existir)	Dependerá de los montos propuestos y los plazos a incrementar.	
Miembro del Personal/Funcionario Responsable	Administrador de Contrato FOMILENIO II y Gerente de Infraestructura Logística.	

2. 5 Proyecto de Capital Humano (Calidad de la Educación)

Sector de riesgo	Adquisiciones	Estatus de implementación
Descripción del riesgo: Colusión entre empresas contratadas para diseño y supervisión	Colusión entre empresas contratadas bajo la modalidad de ID/IQ para diseños y supervisión en infraestructura educativa, quienes se ponen de acuerdo para repartirse las consultorías de diseños de los centros educativos integrales y supervisión de obra de infraestructura	Se han realizado análisis de Razonabilidad de Precios en los procesos pertinentes, utilizando como referencia precios históricos para servicios similares, según datos obtenidos de otras entidades como la Gerencia de Infraestructura del Ministerio de Educación.
Factores de mitigación en adición a las detalladas en la	Análisis de razonabilidad de precios con el soporte ofrecido por MCC.	

Sección 6 de este documento		<p>Se han realizado negociaciones individuales con los Contratistas, basados en las revisiones de las propuestas técnicas y las recomendaciones de los paneles de evaluación sobre los alcances, nivel de esfuerzo y recursos, las cuales han generado impacto de disminución en el monto de la Propuesta Financiera.</p> <p>Se agregaron empresas consultoras al grupo de Contratistas bajo la modalidad IDIQ con el propósito de ampliar la competencia y reducir el riesgo de colusión.</p>
Etapa	En cada proceso de evaluación	
Costos adicionales (en caso de existir)	Ninguno	
Miembro del personal/funcionario responsable	Gerentes de adquisiciones y Capital humano. Cuando fuera necesario solicitar apoyo a la Unidad de Fraude y Corrupción de MCC.	

2. 6 Proyecto de Capital Humano (Calidad de la Educación)

Sector de riesgo	Adquisiciones, Capital Humano y MINED	Estatus de implementación
Descripción del riesgo: Divulgación de información confidencial	La empresa consultora de diseño de infraestructura de los centros integrales, personal de la entidad ejecutora, el personal de FOMILENIO II (de las gerencias de capital humano y de adquisiciones) podría divulgar información confidencial a empresas constructoras, dándoles ventaja en la competencia.	El Especialista de Adquisiciones – Infraestructura implementará la firma de los acuerdos de confidencialidad con los diferentes equipos de trabajo: Personal de MINED. Personal de Capital Humano – Infraestructura de FOMILENIO II. Personal Clave de la empresa consultora
Factores de mitigación en adición a las detalladas en la Sección 6 de este documento	Firma de Acuerdos de Confidencialidad para las personas involucradas de las entidades participantes en la elaboración de los Términos de Referencia.	
Etapa	Durante la formulación de los Términos de Referencia y documentos de licitación.	
Costos adicionales (en caso de existir)	Ninguno	
Miembro del personal/funcionario responsable	Gerentes de Adquisiciones Públicas y Capital Humano	

2.7 Proyecto de Capital Humano (SGFTP)

Sector de riesgo	Adquisiciones y Capital Humano	Estatus de implementación
Descripción del riesgo: colusión de empresas consultoras	Colusión entre dos o más empresas proveedoras que se reparten las consultorías presentando ofertas con precios previamente acordados entre ellas, para el diseño e implementación de los programas de formación técnica y profesional con los que se apoyará a los comités sectoriales.	Se realizó un proceso de amplia difusión a nivel nacional e internacional de las bases de licitación, a fin de lograr el mayor número de oferentes posibles y reducir los riesgos de colusión. Por otro lado, se optó por la modalidad ID/IQ para contar con pool de oferentes y no un solo proveedor.
Factores de mitigación en adición a las detalladas en la Sección 6 de este documento	<ul style="list-style-type: none"> - Establecimiento de criterios de evaluación que permiten identificar la coherencia entre la propuesta técnica, la solidez de equipo consultor propuesto y la oferta financiera. - Revisión cuidadosa de los documentos presentados por los proveedores para evidenciar la posible colusión (utilización de consultores comunes en otras consultorías, monto de consultorías similares realizadas previamente, etc.). - Análisis de razonabilidad de precios con el soporte ofrecido por MCC. 	
Etapa	En la formulación de TdR y en cada proceso de evaluación	
Costos adicionales (en caso de existir)	Mínimos	
Miembro del Personal/Funcionario Responsable	Gerentes de adquisiciones y Capital humano. Cuando fuera necesario solicitar apoyo a la Unidad de Fraude y Corrupción de MCC.	

2. 8 Proyecto de Clima de Inversiones: Apuesta por Inversiones

Sector de riesgo	Adquisiciones	Estatus de implementación
Descripción del riesgo: Colusión entre empresas	Acuerdo de empresas diseñadoras para entregar información confidencial a contratistas sobre	En ningún proyecto de API se está en la fase de diseño y construcción. Durante la fase de diseño se

diseñadoras y contratistas	diseños y costos de construcción presupuestados que es utilizada para incidir en el resultado de licitaciones.	establecerá el procedimiento propuesto como mitigante. Efectivamente para dos proyectos se ha tomado la decisión de utilizar el mecanismo de ejecución bajo diseño & construcción, para los cuales actualmente se están finalizando las bases de licitación.
Factores de mitigación en adición a las detalladas en la Sección 6 de este documento	Establecimiento de un procedimiento para el manejo de la información de costos y diseños En algunos casos utilizar el mecanismo de ejecución de diseño más construcción.	
Etapa	Diseño final de obras y pre licitación	
Costos adicionales (en caso de existir)	Ninguno	
Miembro del Personal/Funcionario Responsable	Subgerencia de Implementación y Gerente de Promoción de Inversiones.	

2. 9 Proyecto de Clima de Inversiones: Apuesta por Inversiones

Sector de riesgo	Construcción de infraestructura	Estatus de implementación
Descripción del riesgo. Colusión entre contratistas e ingenieros supervisores.	Contratistas se ponen de acuerdo con ingenieros supervisores para que se les acepten ampliaciones de plazo o incrementos en el costo de las obras, sin una real justificación.	En ningún proyecto de API se está en la etapa de construcción, razón por la cual no se han tomado en cuenta las mitigantes propuestas.
Factores de Mitigación en adición a las detalladas en la Sección 6 de este documento	Supervisión constante de FOMILENIO II y de instituciones contraparte (vía Acuerdo de Inversión Pública), más herramientas de seguimiento y/o control TDR del Ingeniero con mayor rigor. Sistemas informáticos de apoyo: mediciones de cantidad de obra, monitoreo de actividades diarias, órdenes de cambio, entre otras.	
Etapa	Implementación	
Costos adicionales (en caso de existir)	Ninguno	

Miembro del Personal/Funcionario Responsable	Administrador de Contrato FOMILENIO II, Subgerencia de Implementación y Gerente de Promoción de Inversiones.
--	--

2.10 Finanzas

Sector de Riesgo	Finanzas	Estatus de implementación
Descripción del Riesgo: falsedad material	Cuando los pagos se realizan con documentación falsa, documentación incompleta o con facturas en las que difiera el pago al bien o servicio realmente prestado.	<p>Se han realizado presentaciones de inducción a los proveedores, específicamente detallando temas de: a) Facturación, b) Exención de impuestos, c) FAP – principios de costos. Al mismo tiempo, la Agencia Fiscal ha estado sosteniendo reuniones con los contratistas ahondando en consultas y temas administrativos-financieros, con el fin de minimizar errores en la entrega de facturas.</p> <p>A la fecha, se han reforzado los controles en la Agencia Fiscal, contando con:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Un punto único en la recepción de facturas (encargada de recibir, fechar y registrar las facturas recibidas por la Agencia Fisca). ○ Punto único en la recepción de contratos firmados (encargada de recibir y revisar los contratos para verificar los requisitos necesarios para la implementación del mismo, ej. Necesidad de garantías, fecha de entrega de entregables, necesidad de franquicias, etc.), entre otros. ● Se ha incluido en cada expediente de pago un
Factores de mitigación en adición a las detalladas en la Sección 6 de este documento	<ul style="list-style-type: none"> - Realización de visitas de campo del equipo de Finanzas y de Adquisiciones para validar hitos. - Programas de inducción y capacitación. - Revisión continúa de procesos. 	
Etapa	En el proceso de ejecución de los Proyectos	
Costos adicionales (en caso de existir)	Ninguno	
Miembro del Personal/Funcionario Responsable	Administradores de Contratos, Gerentes de Proyectos, Gerencia de Administración y Finanzas / Agencia Fiscal y Gerencia de Adquisiciones Públicas/ Agencia de Adquisiciones Públicas	

		<p>checklist “<i>Payment Authorization Processing Form (PAPF)</i>” : en donde se revisa un listado de documentos soportes que debe ser incluida en cada expediente de pago (esta lista es revisada y validada por la Contadora y Especialista en Planificación Financiera.</p> <p>Un reporte de Control de Contratos, el cual detalla todos los pagos efectuados a cada proveedor, durante el período de duración del contrato, al cual se le incluye un pdf del mismo para mejor revisión y certeza de lo que se procesa para trámite de pago.</p> <p>(Ver Anexos 1 y 2)</p>
--	--	---

3. Nuevos riesgos identificados.

En el proceso de revisión de la Matriz de evaluación de riesgos, y de cara a la saturación de procesos que significa una etapa de implementación plena, los Proyectos de Clima de Inversiones: Apuesta por Inversiones y Capital Humano identificaron un riesgo adicional, en el área de administración de contratos, específicamente en la aprobación de modificaciones contractuales, tal como consta en el siguiente detalle:

Proyectos: Clima de Inversiones: Apuesta por Inversiones / Proyecto Capital Humano

Sector de riesgo	Administración de Contratos
Descripción del riesgo. Acuerdo entre funcionarios de FOMII y Proveedores de bienes y servicios para aprobar modificaciones contractuales incumpliendo el marco legal	Proveedores de bienes y servicios otorgan sobornos a personal de FOMILENIO II para aprobar modificaciones contractuales a precios fuera de mercado o aumentos de alcance innecesarios
Factores de Mitigación en adición a las detalladas en la Sección 6 de este documento	Modificación del Manual de Administración de Contratos para lograr más pesos y contrapesos en el proceso de modificación contractual, en el sentido que el administrador de contrato de adquisiciones participa desde el inicio y se establece un

	comité de evaluación de los alcances y precios.
Etapa	Implementación
Costos adicionales (en caso de existir)	Ninguno
Miembro del Personal/Funcionario Responsable	Administradores de Contrato FOMILENIO II, Gerentes.

4. Acciones adicionales AFC

La MCA-El Salvador FOMILENIO II, con la firme posición de fortalecer el proceso de cultura anti fraude y corrupción en las actividades del Convenio, ha realizado las siguientes actividades adicionales:

- Después de diversas reuniones con personal del Tribunal de Ética Gubernamental, se llegó a un acuerdo para realizar un co-branding entre ambas instituciones para contar con material impreso con información relativa a cómo reportar sospechas de un potencial fraude o corrupción en los proyectos de FOMILENIO II. Ya se cuenta con el material impreso, el cual ya fue distribuido de la siguiente forma: Oficinas de FOMILENIO II, Oficinas del OMR y APP-PROESA, zonas de mayor visibilidad en el Proyecto de Ampliación de la Litoral y en cada uno de los Centros Escolares a ser intervenidos por medio de Calidad de la Educación del Proyecto de Capital Humano. (Ver Anexo 3).
- Se actualizó el día 8 de septiembre 2017 el sitio web de FOMILENIO II para incluir información relativa a cómo denunciar una sospecha de fraude y corrupción en la ejecución de los proyectos.
- La mayor parte del personal, así como contratistas y personal de las Entidades Ejecutoras de FOMILENIO II fueron parte del evento denominado “*Taller de Anti-Corrupción FOMILENIO II*” organizado por la Oficina del Inspector General de USAID, el cual se llevó a cabo el día 8 de febrero de 2018. (Ver Anexo 4).
- Taller denominado “*Ley de Ética Gubernamental*” organizado por la Comisión de Ética Gubernamental de FOMILENIO II y liderada por el facilitador José Rolando Mena del Centro de Capacitación y Asistencia Psicológica, la cual tuvo una duración de ocho horas, los días 10 y 17 de noviembre de 2017.
- El día 4 de mayo de 2018 FOMILENIO II organizó un conversatorio anti fraude y corrupción con la mayoría de sus contratistas y entidades ejecutoras con la finalidad de dejar clara la firme posición de la institución en su busca de ejecutar el financiamiento proveniente del Convenio del Reto de Milenio de la forma más transparente y eficiente y para los objetivos trazados desde el inicio, lo cual significa una ejecución libre de prácticas fraudulentas y corruptas. En dicho conversatorio se tuvo ponencias de la Oficina del Inspector General (OIG), la Corte de Cuentas de la República y la Fiscalía General de la República. (Ver Anexo 5 Listado).

La gestión eficaz del riesgo requiere un aprendizaje flexible, receptivo y continuo de las mejores prácticas y habilidades. Las lecciones aprendidas de todas las actividades que se lleven adelante contribuirán a mejorar la estrategia de supervisión en relación con el PA-AFC. Con este compromiso en mente, la matriz de evaluación de riesgos AFC y este Plan de Acción seguirán siendo revisados y mejorados cada semestre durante la vigencia del Convenio del Reto del Milenio.

ANEXO 1

1. Ejemplo PAPP

Payment Authorization Processing Form (PAPP)

PAF No. 6100002699

Date Received by FA: 05-02-18

Checklist

PAF and Supporting Documentation Review

Yes No 1. Los datos del PAF y la factura son correctos, el contrato o acuerdo y otros documentos relevantes son internamente consistentes y las cantidades a pagar se han calculado correctamente. El PAF y la factura están adjuntas.

Yes No 2. El Informe de Recepción de bienes, obras o servicios está adjunto y autorizado por la persona(s) apropiada(s) o este documento no se requiere para este tipo de pago.

Yes No 3. La Orden de Compra / Contrato está adjunto. Otros documentos adjuntos(Detallar): _____

Yes No 4. El pago cumple con el contrato, y todos los términos contractuales para permitir o requerir el pago han sido cumplidos.

Yes No 5. Está(n) dentro del presupuesto aprobado y el Reporte Financiero Trimestral (QFR) para este periodo; cumple el Acuerdo de Ejecución del Programa (PA); y cumple con los demás acuerdos suplementarios relevantes.

Yes No 6. Es (son) permisible y asignable según el Plan Financiero Detallado (DPP) y la cantidad está disponible a nivel Sub-Actividad.

Yes No 7. El proveedor, contratista o beneficiario no está en las partes excluidas / listas inhabilitadas de los siguientes sitios:

- World Bank Debarred List
- Excluded Parties List System (SAM)
- US Treasury, SDN
- US Commerce, Denied Persons List
- US Commerce, Entity List
- US State Department, DTC
- US State Department, Terrorist Exclusion List (TEL)

Yes No 8. Todas las políticas y procedimientos aplicables en la FAP fueron cumplidas y toda la documentación, políticas y procedimientos requeridos por por el FAP y FOMILENIO II fueron seguidos.


Comments:

Signed: _____
Date: 05-02-18

Signed: _____
Date: 06-02-2018

ANEXO 2


2. Ejemplo reporte de Control de Contratos

3000			
Vendor	Family Health International		
NIT	n/a		
Contract	1205/2017		
Amount:	\$ 14592,900.00	\$ -	\$ 14592,900.00
Start Date	05/01/2018		
End Date	23/06/2020		
PLAN			
Description	Criteria	Payment	Comments
Producto Inicial		\$ 1459,290.00	
Componente 1		\$ 3940,083.00	
Componente 2		\$ 2772,651.00	
Componente 3		\$ 875,574.00	
Componente 4		\$ 2480,793.00	
Componente 5		\$ 1605,219.00	
Producto Final		\$ 1459,290.00	Ver Anexo
Administrador de contrato			
Sandra Rodriguez			
Notificaciones :			
Sabinele Alfaro			
Melinda Hodgson (FHI)			
Ana Florez (FHI) tambien es representante			
Carmen Maria Salman de Henriquez (Representante Local FHI)			
Detalle de entregables:			
	Entregables		

PAYMENT HISTORY				
Item	Date	Amount	VAT	Description
1	13/03/2018	\$ 1459,290.00	\$ -	Producto Inicial
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
Total Amount Paid Out		\$ -	\$ 1459,290.00	-
Pending		\$ 13133,610.00	\$ -	
Days remaining/(Overdue)			829	

Additional Info
Los representantes autorizados, podran designar otro representante por escrito.
Ejemplar impreso y en forma digital (USB)
El consultor podra presentar solicitudes de reembolso en caso del pago de IVA de forma local

¿Conoces alguna
práctica de
corrupción en
proyectos de
FOMILENIO II?



DENUNCIAR

tus quejas o sospechas de fraude y corrupción

- Al equipo de Anti-Fraude y Corrupción de la Corporación Reto del Milenio (MCC).
Correo: Hotline@mcc.gov
- O en el sitio web de la Oficina del Inspector General (OIG).
 <https://oig.usaid.gov/content/mcc-hotline-report-fraud-or-corruption>

Tu información puede ser anónima



MILLENNIUM
CHALLENGE CORPORATION
UNITED STATES OF AMERICA



TRIBUNAL DE ÉTICA
GUBERNAMENTAL
EL SALVADOR, C.A.
Tel: 2565 9400



FOMILENIO II

ANEXO 4



La Oficina del Inspector General de USAID, en coordinación con el Fondo del Milenio El Salvador II, y la Corporación Reto del Milenio, cordialmente le invitan a participar en el.

Taller de Anti-Corrupción Fomilenio II

Día: 8 de Febrero, 2018

Hora: 8:00am to 12:00pm

Lugar: Salón Presidente 4, Hotel Sheraton Presidente, San Salvador

El Taller incluirá.

- Palabras de apertura por la Embajadora de los Estados Unidos de Norteamérica en El Salvador, la Inspectora General de USAID y el Fiscal General de la Republica de El Salvador.
- Presentación por la División de Investigaciones USAID/OIG.
- Presentación por la Oficina de Anti-Corrupción de la Fiscalía General de la Republica de El Salvador.
- Presentación por el Asistente de Auditorias de la Oficina del Inspector General de USAID.
- Panel de discusión sobre indicadores de fraude, monitoreo, evaluación, y medidas preventivas.

Por favor confirmar asistencia con Cristina Parada
(cristina.parada@fomilenioii.gob.sv) a mas tardar el 6 de Febrero, 2018, debido a
cantidad limitada de espacios disponibles.